

SOFT VET

1

SOFT VET

Sistema de gestión para
veterinarias

Versión 1.0.0

PÓKER PLANNING Y CALCULO DE PRESUPUESTO

Póker Planning y Calculo de Presupuesto

El Póker Planning es una técnica de estimación utilizada en metodologías ágiles, especialmente en Scrum, que permite al equipo de desarrollo asignar un valor relativo de esfuerzo a cada historia de usuario. Esta técnica se basa en el consenso del equipo y utiliza una escala (generalmente la sucesión de Fibonacci) para representar la complejidad, el tiempo y la incertidumbre asociados a cada tarea.

En el presente proyecto **SoftVet**, el Póker Planning fue aplicado con el objetivo de estimar las distintas funcionalidades del sistema, permitiendo organizar el trabajo de manera eficiente y distribuirlo en sprints de duración fija. A través de este proceso, el equipo logró definir una velocidad de desarrollo y planificar la implementación progresiva de los módulos, desde las funcionalidades básicas hasta las más complejas.

Esta planificación no solo facilita el seguimiento del proyecto, sino que también permite prever tiempos de entrega, optimizar recursos y estimar el costo total del desarrollo en función del esfuerzo requerido por cada integrante del equipo.

POKER PLANNING – SOFTVET

1. HISTORIAS DE USUARIO (Estimación)

ID	Historia de Usuario	Descripción	Puntos
HU1	Gestión de Roles	Crear, editar, eliminar y ver roles de usuario.	3
HU2	Gestión de Veterinarios	Crear, editar, eliminar y ver veterinarios.	5
HU3	Gestión de Empleados	Crear, editar, eliminar y asignar roles a empleados.	5
HU4	Gestión de Mascotas	Crear, editar, eliminar y ver mascotas y su vínculo con clientes.	5
HU5	Gestión de Turnos	Crear, editar, eliminar y ver turnos evitando sobretornos.	8
HU6	Gestión de Clientes	Crear, editar, eliminar y ver clientes, evitando duplicados por DNI.	3
HU7	Gestión de Razas	Crear, editar, eliminar y ver razas.	2
HU8	Gestión de Especies	Crear, editar, eliminar y ver especies.	2
HU9	Historias Clínicas	Crear, editar, eliminar y ver historias clínicas de mascotas.	8
HU10	Detalles Historia Clínica	Registrar, editar, eliminar y ver detalles de cada historia clínica.	5
HU11	Gestión de Stock	Controlar stock de productos, con alertas de stock mínimo.	5
HU12	Gestión de Categorías	Crear, editar, eliminar y ver categorías de productos.	2
HU13	Gestión de Productos	Crear, editar, eliminar y ver productos.	5
HU14	Gestión de Compras	Registrar, editar, eliminar y ver compras a proveedores.	5
HU15	Detalles de Compras	Registrar, editar, eliminar y ver detalles de cada compra.	5
HU16	Lectura de Compras	Generar reportes y listar compras realizadas.	2
HU17	Lectura de Detalles Compras	Generar reportes y listar detalles de compras.	2
HU18	Gestión de Ventas (Admin)	Registrar, editar, eliminar y ver ventas (administrador).	8
HU19	Gestión de Ventas (Recepcionista)	Registrar, editar, eliminar y ver ventas (recepcionista).	5
HU20	Detalles de Ventas (Admin)	Registrar, editar, eliminar y ver detalles de ventas (admin).	5
HU21	Detalles de Ventas (Recepcionista)	Registrar, editar, eliminar y ver detalles de ventas (recep.).	5
HU22	Generación de Informes	Generar y exportar informes según filtros (fechas, sucursal, etc.).	8
HU23	Gestión de Auditorías	Registrar y consultar auditorías de acciones en el sistema.	8

2. PLANIFICACIÓN POR SPRINTS (2 semanas cada uno)

SPRINT 1			SPRINT 2			SPRINT 3		
01/10/2025 - 15/10/2025			16/10/2025 - 31/10/2025			01/11/2025 - 15/11/2025		
HU1	Gestión de Roles	3	HU4	Gestión de Mascotas	5	HU7	Gestión de Razas	2
HU2	Gestión de Veterinarios	5	HU5	Gestión de Turnos	8	HU8	Gestión de Especies	2
HU3	Gestión de Empleados	5	HU6	Gestión de Clientes	3	HU9	Historias Clínicas	8
TOTAL SPRINT 1			TOTAL SPRINT 2			TOTAL SPRINT 3		
13			16			17		
SPRINT 4			SPRINT 5			SPRINT 6		
17/11/2025 - 01/12/2025			01/12/2025 - 15/12/2025			15/12/2025 - 30/12/2025		
HU11	Gestión de Stock	5	HU14	Gestión de Compras	5	HU18	Gestión de Ventas (Admin)	8
HU12	Gestión de Categorías	2	HU15	Detalles de Compras	5	HU19	Gestión de Ventas (Recep.)	5
HU13	Gestión de Productos	5	HU16	Lectura de Compras	2			
	Ajustes internos	2	HU17	Lectura Detalles Compras	2			
TOTAL SPRINT 4			TOTAL SPRINT 5			TOTAL SPRINT 6		
14			14			13		
SPRINT 7								
23/02/2026 - 09/03/2026								
HU20	Detalles de Ventas (Admin)	5	HU22	Generación de Informes	8			
HU21	Detalles de Ventas (Recep.)	5	HU23	Gestión de Auditorías	8			
TOTAL SPRINT 7						26		
TOTAL PUNTOS DEL PRODUCT BACKLOG			113			VELOCIDAD PROMEDIO DEL EQUIPO		
						16 puntos por sprint (aprox.)		

3. EQUIPO DE TRABAJO

Desarrollador	Rol / Seniority	Sueldo Mensual (ARS)
Celiz, Mariano	Junior	\$ 1.200.000
Díaz, Joaquín	Junior	\$ 1.200.000
Pastrana, Ángel	Junior	\$ 1.200.000
Valdez Gramajo, David	Junior	\$ 1.200.000
Todos los integrantes del equipo son Junior.		

4. TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO

7 SPRINTS (2 semanas cada uno)	+
Fase Inicial y Diseño	+
Fase de Cierre y Entrega	
DURACIÓN TOTAL (SOLO SPRINTS)	
14 SEMANAS (Aproximadamente 3,5 meses)	

5. COSTO DEL PROYECTO

Desarrollador	Sueldo Mensual (ARS)	Meses de Proyecto	Total (ARS)
Celiz, Mariano	\$ 1.200.000	3,5	\$ 4.200.000
Díaz, Joaquín	\$ 1.200.000	3,5	\$ 4.200.000
Pastrana, Ángel	\$ 1.200.000	3,5	\$ 4.200.000
Valdez Gramajo, David	\$ 1.200.000	3,5	\$ 4.200.000
TOTAL DEL PROYECTO (ARS)			\$ 16.800.000

Los puntos fueron estimados mediante la técnica de Poker Planning (escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).